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[bookmark: _Toc108886381]Ievads
Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna mērķis ir detalizēti aprakstīt piegādātāja pieeju projekta īstenošanai BIM vidē. Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā tiek definēta iesaistīto pušu atbildība, projekta posmi un nodevumu termiņi, kā arī informācijas apmaiņas procesi.
Par pamatu Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna sastādīšanai ir jāņem BIM prasībās un Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā uzrādītā informācija, sīkāk un plašāk aprakstot pielietojamās procedūras, metodes un izmantojamos resursus projekta ietvaros.
Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidnē slīprakstā ir sniegti norādījumi vai skaidrojumi Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna sagatavošanai.
[bookmark: _Toc23694515][bookmark: _Toc23694569][bookmark: _Toc108886382]Projekta informācija
	Projekta nosaukums:
	

	Īss projekta apraksts:
	

	Pasūtītājs:
	

	Piegādātājs:
	

	Piegādātāja reģistrācijas numurs:
	

	Piegādātāja juridiskā adrese:
	

	Piegādātāja biroja adrese:
	

	Projektēšanas uzsākšanas laiks:
	

	Būvniecības uzsākšanas laiks
(ja attiecināms):
	

	Projekta plānotais pabeigšanas laiks:
	





[bookmark: _Toc23694517][bookmark: _Toc23694571][bookmark: _Toc108886383]Atbilde uz BIM prasībām
[bookmark: _Toc108886384]Projekta dalībnieki
Atjaunot un papildināt informāciju, kas tika norādīta 3.1.punktā Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā, pievienojot arī kontaktinformāciju. Ailē kontaktinformācija norādīt arī saīsinājumu (piemēram, Andris Bērziņš (AB).
	Loma
	Dalībnieks
	Būvprojekta daļa*
	Vārds Uzvārds
	Kontakt-informācija

	Pasūtītāja Projekta vadītājs
	
	
	
	

	Pasūtītāja Informācijas menedžeris
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* informāciju norāda tikai pie būvprojekta arhitektūras daļas vadītāja un inženierrisinājumu daļas vadītājiem.
[bookmark: _Toc108886385]Kontroles punktu izpildes termiņi
Kontroles punktu izpildes termiņu tabulu aizpildīt saskaņā ar BIM prasību 2.3.punktu “Kontroles punkti un sasniedzamie rezultāti”, kā arī Projekta speciālajām prasībām.
	Kontroles punkts
	Plānotais 
uzsākšanas termiņš
	Plānotais nodevuma iesniegšanas termiņš
	Plānotais 
izpildes termiņš

	
	
	
	


[bookmark: _Toc108886386]Plānošana un organizēšana
[bookmark: _Toc108886387]Datu strukturēšana
[bookmark: _Hlk108881999]Iekļaut, papildināt un, ja attiecināms, precizēt informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.2.punktā.
	[bookmark: _Hlk109307012]Prasība
	Apraksts

	Mapju/failu struktūra
	

	Plānotais failu izmērs
	

	Informācijas pieejamība projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm
	Norādīt informāciju par to kā projekta dalībniekiem (piem. būvprojekta izstrādātājiem, ekspertīzes veicējiem, būvdarbu veicējiem, pasūtītāja pārstāvjiem /projekta vadītājam, būvuzraugam, informācijas menedžerim/) tiks nodrošināta piekļuve (aplūkot/rediģēt/u.c.) projekta gaitā izstrādātajai informācijai.



[bookmark: _Toc108886388]Ēkas sadalīšana zonās, blokos vai apjomos
Aprakstīt vai un kā ēka tiks sadalīta zonās, blokos vai apjomos. Šo informāciju nepieciešams saskaņot ar visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm un nav pieļaujama zonu, bloku vai apjomu atšķirība starp atsevišķām būvprojekta daļām.
	[bookmark: _Hlk114504030]Norādīt informāciju šeit


[bookmark: _Toc23694548][bookmark: _Toc23694602][bookmark: _Toc23694549][bookmark: _Toc23694603][bookmark: _Toc108886389]Sadarbības process
Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt kādā veidā tiks organizēts sadarbības process projektēšanas laikā starp projektā iesaistītajām pusēm. Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā pieļaujams uzrādīt informāciju arī par būvniecības stadiju.
[bookmark: _Toc108886390]Informācijas apmaiņa
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.3.1.apakšpunktā un, ja attiecināms, papildināt ar izmaiņām, papildus informāciju vai precizējumiem, ja tādi ir radušies.
	Norādīt informāciju šeit


[bookmark: _Toc108886391]Projekta sapulču organizēšana
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.3.2.apakšpunktā un papildināt atbilstoši izvērstajam sapulču grafikam. Ailē “Sapulču uzsākšanas datums un laiks” norādīt informāciju tikai par esošā un nākamā (sekojošā) kontroles punkta izpildes fāzi. Ailē Obligātie dalībnieki norādīt dalībnieku Vārda un Uzvārda saīsinājumu. 
BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Konceptuālais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	BIM Uzsākšanas sapulce
	
	
	

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Starpposma BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	

	Koordinēšanas sapulce
	
	
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	
	
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	

	Koordinēšanas sapulce
	
	
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	
	
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Apstiprinātais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	

	Koordinēšanas sapulce
	
	
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	
	
	


*Attiecināms ja Projekta speciālo prasību veidnē pieprasīts uzbūvējamības analīzes nodevums.
[bookmark: _Toc108886392]Koordinēšana un kvalitātes kontrole
Projekta kvalitāte un risku samazināšana izmantojot BIM modeļus un informācijas koordinēšanu ir viens no galvenajiem pasūtītāja mērķiem un prasībām. Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt projekta koordinēšanas procesus ieskaitot kvalitātes pārbaudes.
[bookmark: _Toc108886393]Kvalitātes kontrole
Iekļaut, papildināt un, ja attiecināms, precizēt informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.4.1.apakšpunktā.
	Kontroles veids
	Īss apraksts
	Kontroles biežums

	Pašpārbaude
	
	

	Vizuālā pārbaude
	
	

	Sadursmju pārbaude
	
	

	Modeļa datu/ integritātes pārbaude
	
	

	Cits, ja attiecināms
	
	


[bookmark: _Toc108886394]Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.4.2.apakšpunktā un, ja attiecināms, papildināt ar izmaiņām, papildus informāciju vai precizējumiem, ja tādi ir radušies.
	[bookmark: _Toc108886395]Norādīt informāciju šeit


Kvalitātes kontroles procesi
Aprakstīt kvalitātes kontroles un nodrošināšanas procesus izmantojot blokshēmas dažādiem projekta posmiem/ stadijām, ja tajos ir vērojamas kādas atšķirības. Detalizēti norādīt procesus un darbības (piem. sākot no modelēšanas un pašpārbaudes līdz pat atbildīgās puses noteikšanai, kura ir atbildīga par noteikto problēmu atrisināšanu koordinēšanas sapulces gadījumā). Par pamatu iespējams ņemt BIM prasību 3.7.punktā “Sadarbības process” norādītos sapulču veidus un izvērst to sīkāk detalizētos procesos, kurus nepieciešams veikt pirms šīm sapulcēm un to laikā.
	[bookmark: _Toc108886396]Norādīt informāciju šeit


Vienotā datu vide
[bookmark: _Toc108886397]Vienotās datu vides risinājums un uzturētājs
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.5.1.apakšpunktā un, ja attiecināms, papildināt ar izmaiņām, papildus informāciju vai precizējumiem, ja tādi ir radušies.
	[bookmark: _Toc108886398]Norādīt informāciju šeit


Vienotās datu vides izstrādātājs un funkcijas*
[bookmark: _Hlk23688656]*šo apakšsadaļu nepieciešams aizpildīt gadījumā, ja VDV nodrošinātājs ir piegādātājs
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.5.2.apakšpunktā un, ja attiecināms, papildināt ar izmaiņām, papildus informāciju vai precizējumiem, ja tādi ir radušies.
	Norādīt informāciju šeit


Norādīt VDV funkcionalitāti saskaņā ar BIM prasību 3.6.1.apakšpunktu “Prasības vienotai datu videi” 
	Funkcija
	Jā/Nē
	Piezīmes

	Informācija par informācijas konteinera autoru
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Informācija par informācijas konteinera versiju un iepriekšējo versiju pieejamība
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Iespēja informācijas konteineriem pāriet starp dažādām stadijām
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Piekļuves tiesību definēšana informācijas konteineru un stadiju līmenī
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Informācijas konteineru pāriešana no vienas stadijas otrā notiek iesniedzot to pasūtītāja/piegādātāja informācijas menedžerim kurš šo pāreju apstiprina vai noraida
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Informācijas konteineru revīzija
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Informācijas konteineru statuss
	☐ Jā ☐ Nē
	

	Informācijas konteineru klasifikācija
	☐ Jā ☐ Nē
	



[bookmark: _Toc108886399]Vienotās datu vides atbildīgie speciālisti
Norādīt personas, kuras būs atbildīgas par BIM nodevumu, dokumentācijas un citas informācijas augšupielādi Vienotā datu vidē.
	BIM nodevums, dokumentācija un cita informācija
	Atbildīgais par informācijas augšupielādi

	
	Vārds, uzvārds, loma, uzņēmums



[bookmark: _Toc108886400]Programmnodrošinājums
Iekļaut informāciju kas norādīta Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā 3.6.punktā un, ja attiecināms, papildināt ar izmaiņām, papildus informāciju vai precizējumiem, ja tādi ir radušies.
	[bookmark: _Toc108886401]Norādīt informāciju šeit


Negrafiskās informācijas pievienošanas metodika
Norādīt detalizētu informāciju par to, kādā veidā katrā konkrētajā autorprogrammā tiks pievienota pieprasītā negrafiskā informācija, kā arī to, kādā veidā tā tiks noeksportēta uz *.IFC formāta failiem. Informāciju jānorāda detalizēti, lai šos soļus varētu atkārtot arī citi speciālisti, kas nav konkrētā uzņēmuma pārstāvji. Iesniedzot BIM īstenošanas plānu nepieciešams iesniegt arī visus papildus failus, kuri tika izmantoti šīs informācijas izveidē vai eksportēšanā uz *.IFC failu formātu.
	Autorprogramma un versija
	Norādīt izmantoto autorprogrammu, tās versiju un, ja iespējams, izveides numuru (Build Number).

	Apraksts par atribūtiem autorprogrammā
	Apraksts par to, kā atribūti tiek pievienoti konkrētajiem elementiem, kā arī informācija par to atbilstību Informācijas detalizācijas prasībām (ja nosaukumi autorprogrammā norādīti savādāk kā Informācijas detalizācijas prasībās, kartēšanas tabula (mapping table)), u.c.

	Apraksts par atribūtu eksportēšanu uz *.IFC failu formātu
	Apraksts par veicamajām darbībām, lai negrafisko informāciju pārnestu no autorprogrammas uz *.IFC failu formātu, kā arī izmantotajiem palīgfailiem.

	Izmantotie palīgfaili
	Faila nosaukums. Failu iesniegt kopā ar BIM īstenošanas plānu.


[bookmark: _Toc108886402]Failu nosaukumu veidošana
Norādīt informāciju par failu veidošanas apzīmējumiem, kā arī uzrādīt katra 3D BIM modeļu autoru (arhitekts, inženierrisinājumu projektētājs) vai citu nodevumu autoru principiālo failu nosaukumu saskaņā ar BIM prasību 4.3.punktu “Failu nosaukumu veidošana”.
	[bookmark: _Toc108886403]Norādīt informāciju šeit


Elementu unikālais identifikācijas numurs*
*šo sadaļu nepieciešams aizpildīt gadījumā, ja Projekta speciālajās prasībās ir izvēlēta Informācijas detalizācijas prasību datu grupa ar nosaukumu “Aktīvu informācija”.
Informācija par unikālo identifikācijas numuru piešķiršanas kārtību norādīta BIM prasībās nodaļā 4.5.5 “Unikālais identifikācijas numurs”. Ja klasifikācija tiek detalizēta sīkāk – papildinājumus nepieciešams norādīt zemāk.
	[bookmark: _Toc108886404]Norādīt informāciju šeit


Koordinātas
Nodefinēt projekta nulles punktu atbilstoši prasībām, kas norādītas BIM prasību punktā 4.5.2. “Koordinātas”.
	Koordinātu sistēma
	Y (N)
Ziemeļi
	X (E)
Austrumi
	Z
Augstums
	Projekta ziemeļi

	LKS-92
LAS-2000,5
	
	
	
	


[bookmark: _Toc108886405]Materiālu apjomu saraksts
Atbilstoši BIM prasību punktam 4.8. Materiālu apjomu saraksts, norādīt projektā pielietoto modeļa elementu tipu atšifrējumus. Atšifrējumus ir pieļaujams norādīt Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā vai kā pielikumu tam. 
	Norādīt informāciju šeit vai pielikumā


[bookmark: _Toc108886406]Izmaiņu veikšana būvdarbu laikā
Aprakstīt izmaiņu veikšanas procesu un darba plūsmu, ievērojot BIM prasību 3.5.punkta “BIM process būvdarbu laikā” nosacījumus. Informācija jānorāda pēc kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpildes.
	Norādīt informāciju šeit


[bookmark: _Toc108886407]Informācijas pievienošana būvdarbu laikā
Aprakstīt informācijas pievienošanas procesu un darba plūsmu, ievērojot BIM prasību 3.5.punkta “BIM process būvdarbu laikā” nosacījumus, t.sk. iekļaut aprakstu kā tiks nodrošinātā uzskaite par BIM papildināšanu un aktualizēšanu. Informācija jānorāda pēc kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpildes.
	[bookmark: _Toc108886408]Norādīt informāciju šeit


Izpildmodelis
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta BIM prasību 4.12.punkta “Izpildmodelis” nosacījumu izpilde. Informācija jānorāda pēc kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpildes.
	[bookmark: _Toc108886409]Norādīt informāciju šeit


Aktīvu informācijas modelis
Norādīt plānoto Aktīvu informācijas modeļa struktūru. Informācija jānorāda pēc kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpildes.
	Norādīt informāciju šeit




[bookmark: _Toc108886410]Pielikumi:
1. [bookmark: _Toc108886411]Galvenais informācijas piegādes plāns
2. [bookmark: _Toc108886412]Uzdevuma informācijas piegādes plāni

	
Uzņēmējs:


	______________________________

	(pilnvarotās personas paraksts)

	______________________________

	(amats)




	
Saskaņo (pasūtītājs): 


	_______________________________

	(pilnvarotās personas paraksts)

	_______________________________

	(amats)





DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
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